

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-78

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: E-dir s.r.o.

Se sídlem: Kasalice 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Zastoupen: Pavlem Novákem, jednatelem společnosti

Tel: 466 616 761 e-mail: edir.novak@seznam.cz

IČO: 25995138 DIČ: CZ25995138

Zápis v obchodním rejstříku: vedeným KS v HK, oddíl C, vložka 18973

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

číslo účtu:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-78 (dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na dokumentaci pro provedení stavby „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN – PD“ podal zpracovatel architektonické studie a realizační projektové dokumentace „Revitalizace parku Na Špici“ (Mgr. Akad. arch. Pavel Joba) požadavek na změnu výšky osvětlovacích stožárů, a to z 5m na 4m. Tato skutečnost má svou podstatou a rozsahem vliv na posunutí termínu provedení díla - DPS + IČ (dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti) a zároveň na změnu ceny díla.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně termínu provedení díla DPS + IČ, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, a následného dodatku č.1 a č.2 jež zní:

„ DPS vč. IČ **do 31.5.2018**, včetně podání žádosti o územní souhlas“.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„ DPS vč. IČ **Do 29.6.2018**, včetně podání žádosti o územní souhlas“.

3. Na základě výše uvedené skutečnosti se zároveň **mění cena díla a to následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. III. odst. 1, jež zní:

Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. inž. činnosti (bez DPH).....	180.000,-Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	180.000,-Kč
DPH 21%.....	37.800,-Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	217.800,-Kč

(slovy: dvěšedmnácttisícsmset Korun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. inž. činnosti (bez DPH).....	195.000,-Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	195.000,-Kč
DPH 21%.....	40.950,-Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	235.950,-Kč

(slovy: dvěstěťřicetpěttisícdevětsetpadesát Korun českých včetně DPH)

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2017-78 ze dne 9.10.2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu i ceny provedení díla - DPS vč. IČ zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci a navýšení ceny díla „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN –PD“ předloženou společností E-dir s.r.o. , Kasalice 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.

V Pardubicích dne

V Kasalících dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
Pavel Novák
jednatel společnosti

E-dir s.r.o.

Kancelář: Štrossova 291 ; Pardubice 530 02
tel. 466 616 761
E-mail: edir.novak@seznam.cz
Sídlo: Kasalice čp1.; Lázně Bohdaneč 533 41

- ELEKTRO
- DOKUMENTACE
- INŽENÝRING
- REALIZACE

V Pardubicích: 18. 05. 2018

Statutární město Pardubice
Ing. Jan Dvořáček
Vedoucí oddělení investic a technické
správy

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-78

Akce: „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN - PD“

Věc: Žádost o prodloužení termínu do 29. 6. 2018 a navýšení ceny z důvodů:

Ze strany zpracovatele architektonické studie a realizační projektové dokumentace „Revitalizace parku Na Špici“ (Mgr. Akad. arch. Pavel Joba) došlo v průběhu projektových prací ke změně výšky osvětlovacích stožárů a to z 5m (požadavek SmP a.s. - divize Veřejné osvětlení) na 4m.

Tato změna obnáší nový světelně-technický výpočet s novými roztečemi světelných bodů, úpravu situace, úpravu schéma napájení a nové obeslání dotčených orgánů.

Tyto práce jsme ohodnotili částkou ... 15 000,- Kč + DPH.

.....
Pavel Novák

BANKOVNÍ SPOJENÍ
GE CAPITAL BANK
č.ú.:

IČO
259 95 138

DIČ
CZ259 95 138
Zapsána u KS v Hradci Králové Obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 18973