

Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č.: OMI-VZMR-2020-084

uzavřené ve smyslu § 2430 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Příkazce:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Martinem Charvátlem - primátorem města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy Odboru majetku a investic MmP; tel: 466 859 449, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz , technikem odd. investic a tech. správy Odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 470, e-mail: DIČ: CZ00274046 KB, a.s., Pardubice
IČO: 00274046	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále jen „**příkazce**“ či „**investor**“ nebo „**objednatel**“)

a

Příkazník:	Turke CZ s.r.o.
Se sídlem:	Vortová č.p. 37, 539 61 Vortová
Zastoupený ve věcech smluvních:	
Zastoupený ve věcech technických:	-
Tel:	-
IČO: 27524141	DIČ: CZ27524141
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	

(dále jen „**příkazník**“)

(„**příkazce**“ či „**investor**“ nebo „**objednatel**“ a „**příkazník**“ dále společně též jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 17. 12. 2020 uzavřely Smlouvu příkazní č.: OMI-VZMR-2020-084 (dále jen „**příkazní smlouva**“), jejímž předmětem je činnost koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice“ (dále jen „**stavba**“) - jedná se o zajištění výkonu a činností koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice“ (dále jen „**činnost koordinátora BOZP**“). Rozsah činností příkazníka je uveden v příloze č.1 příkazní smlouvy. Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby bude prováděn po

celý průběh realizace stavby, včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby, zkušebního provozu, a to až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

II.

Z důvodu vynucených stavebních změn během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu příkazní smlouvy o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v cenové nabídce, která je přílohou č. 2 příkazní smlouvy a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, v důsledku čehož se navyšuje i cena uvedená v příkazní smlouvě o cenu těchto víceprací ve výši + 141 000,00 Kč bez DPH.

Jelikož shora uvedené skutečnosti mají svou podstatou vliv na rozsah předmětu plnění dle této příkazní smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a na níže uvedených změnách příkazní smlouvy.

Podrobná rekapitulace Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě:

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Cenová nabídka			141 000,00
		-	
		-	
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena uvedená v Dodatku č.1 k příkazní smlouvě bez DPH	141 000,00		141 000,00

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení činnosti koordinátora BOZP, a tedy na změně příkazní smlouvy, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě zní cena za činnost koordinátora BOZP nově takto:

Výkon a činnosti koordinátora BOZP – celkem bez DPH	423 000,00 Kč
Cena vícepráce dle Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě bez DPH	141 000,00 Kč

Výkon a činnosti koordinátora BOZP vč. Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě – celkem bez DPH	564 000,00 Kč
DPH 21%	118 440,00 Kč

Výkon a činnosti koordinátora BOZP vč. Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě – celkem včetně DPH
682 440,00 Kč

(slovy: šestsetosmdesátdvatisícčtyřistačtyřicetkorunčeských včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy příkazní č.: OMI-VZMR-2020-084 ze dne 17. 12. 2020 jsou nedotčena výše uvedenou změnou ceny plnění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem jeho vlastnoručního podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Cenová nabídka

- 6 -12- 2021

V Pardubicích dne

za příkazce

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

V Pardubicích dne 24. 11. 2021

za příkazníka

.....

**Nabídková cena na činnost koordinátora BOZP veřejné
zakázky v období 1.1.2022 – 30.4.2022:
Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice –
koordinátor BOZP**

Cenová nabídka:

Celková cena výkonu koordinátora BOZP (bez DPH)..... 141 000,- Kč

DPH 21%..... 29 610,- Kč

Celková cena výkonu činností koordinátora BOZP včetně DPH.....170 610,- Kč

V Pardubicích dne 01.11.2021