

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 067/2018/2328**

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a navazujících předpisů

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice,  
Městský obvod Pardubice IV.  
Bokova 315  
530 03 Pardubice  
zastoupený starostou městského obvodu  
ing. Petrem Heřmanským

IČ 00274046  
DIČ CZ 00274046  
Bankovní spojení -  
Číslo účtu:  
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních                      ing. Petr Heřmanský  
ve věcech technických

**Zhotovitel:** KVIS Pardubice a.s.  
Rosice 151  
533 53 Pardubice  
zastoupený Ing. Pavlem Jenišťou  
IČ 46506934  
DIČ CZ46506934  
Bankovní spojení -  
Číslo účtu -

Zapsán v obchodním rejstříku B2435 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

## **2. Předmět díla**

Akce:

### **„Černá za Bory – ul. Na Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. Jabloňová po ulici Akátová“**

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebních prací: Černá za Bory – ul. Na Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. Jabloňová po ulici Akátová v bodě:

## **4. Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení díla:	07/2018
Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků:	09/2018

Nový termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků	30. listopadu 2018
--	--------------------

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Heřmanský  
starosta městského obvodu

Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva

**DOLOŽKA:**

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV

č. 757/74- IX//2018 ze dne 12. září 2018