

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2456/2018**

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a navazujících předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice,
Městský obvod Pardubice IV.
Bokova 315
530 03 Pardubice
zastoupený starostou městského obvodu
ing. Petrem Heřmanským

IČ 00274046
DIČ CZ 00274046
Bankovní spojení -
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních ing. Petr Heřmanský
ve věcech technických

Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 321, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
IČ 46506063
DIČ CZ46506063
Bankovní spojení -
Číslo účtu -
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních Luděk Novák, tel.
ve věcech technických

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 742

2. Předmět díla

Akce:

„Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická“

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebních prací: Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická v bodě:

4. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení díla:	3. 9. 2018
Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků:	30. 9. 2018

Nový termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků	30. listopadu 2018
----------------------------------------------------------	--------------------

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Heřmanský
starosta městského obvodu

Dipl. Ing. Petr Žirovnický
Agrostav Pardubice, a.s.

DOLOŽKA:

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV

č. 756/74- IX//2018 ze dne 12. září 2018