

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ev. č. 10/2021

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Petra Nacu, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

IČ:00274046

č. ú. xxxxxxxxxxxx

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

ELRO Czech s. r. o.

Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín

Zastoupený: Jaroslavem Ročkem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lukáš Jirásek

Bankovní spojení: Komerční banka

IČ:04669754

Tel: xxxxxxxxxxxx

č. ú. 115-1603510207/0100

DIČ:CZ04669754

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „**Oprava části chodníku v ul. Kolonie spojená s obnovou kabelového vedení VO ul. Kolonie a Sportovců**“.

1) Článek č. II odstavec 1. se mění takto:

Maximální cena, kterou bude zhotovitel řádně provedené dílo, činí na základě cenové nabídky ze dne 08.02.2021 a dle víceprací částku:

cena (bez DPH)	750.247,00 Kč
hodnota DPH	157.551,87 Kč
cena (včetně DPH)	907.798,87 Kč

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 Smlouva o dílo ev. č. 10/2021 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne:

V Ostřetíně dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

PhDr. Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

Lukáš Jirásek
ELRO Czech s. r. o.

Vícepráce:

Vícepráce	Cena bez DPH
VO – prodloužení trasy vedení – budoucí napojení	12.300,00
Chodník – pokládka zahr. obrub, dořezy dlažby, bourání původních obrub	17.700,00
Cena za vícepráce celkem	30.000,00