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Dodatek č. 1 SoD č. 08/2017  

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel  
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. 27-1205456399/0800 

IČ: 00274046  DIČ:CZ00274046 

 

 

2. Zhotovitel 

TOP CON SERVIS s.r.o. 

Varšavská 30, 120 00 Praha 

Zastoupený: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.                                 

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 1  č. ú. 1927001329/0800 

IČ:45274983      DIČ:CZ4527483  

e-mail: topcon@topcon.cz   tel.: 603 513 205 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž 

předmětem je zhotovení projektové dokumentace na „Lávku pro pěší a cyklisty přes řeku 

Labe vedle „Rosického mostu“ 

1) Článek č. 1 se doplňuje o bod 17 ve znění: 

Součástí předmětu díla bude i vytvoření vizualizace celé lávky s napojením na stávající 

konstrukce a s pohledem do okolí. Součástí vizualizace bude vytvoření modelu a 

vytvoření alespoň 4 pravoúhlých pohledů a 2 axonometrických pohledů se 

zakomponováním do okolní krajiny. 

2) Článek II. bod 1 odst. 1 se doplňuje o body  

g) Cena za dodání vizualizace lávky bez DPH: 15 000,00 Kč  

h) Cena za dodání vizualizace lávky včetně DPH: 18 150,00 Kč 

3) Článek č. III bod 1  bod d. se mění takto: 

d. Předání prací – projektová dokumentace 

 Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo 

souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.09.2018 
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Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.  

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá  

ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy. 

 

V                            dne V Pardubicích dne 

 

 

…………………………. ………………………….. 

Ing. Libor Marek, jednatel společnosti Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 


